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COMMESSA

LAMBRO.001

AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE

GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO,

SIRONE E ANNONE (LC)

PROGETTO ESECUTIVO

Parco Regionale della Valle del Lambro

Via Vittorio Veneto, 19

20844, Triuggio MB

CRONOPROGRAMMA



ESECUZIONE LAVORI durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 8

1 OPERAZIONI PRELIMINARI 7

2 DEMOLIZIONI-SCAVI 15

3 OPERE DI FOGNATURA 10

4 RICALIBRATURA CANALE ESISTENTE 20

5 RIALZI STRADALI RAMPE DI ACCESSO 25

6 ARGINI (IN AREE DI LAVORO DISTINTE) 50

7 RETI TECNOLOGICHE 10

8 MANUFATTI E OPERE IN C.A 30

9 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 25

10 RIPRISTINI 15

11 PARCHEGGI  - TRASPORTI 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- --------------

12 SISTEMAZIONE VEGETALE 20

13 ARREDO URBANO E SEGNALETICA 18

14 RECINZIONI CLS O RETE 15

15 IMPERMEABILIZZAZIONI 12

16 OPERE DA FABBRO 12

17 IMPIANTO ELETTRICO 8

18 NOLI ED ASSISTENZE 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 SMOBILIZZO CANTIERE 30 -------------------------------------------------

20  SICUREZZA 10 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
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