COMUNE DI
ANNONE DI BRIANZA

2 B

Regione

Lombardia

COMUNE DI

SIRONE

COMUNE DI
OGGIONO

AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE
GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE
E ANNONE (LC)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE E CONSULENZE

ABBA

~&
SOLUTIONS

ABBA.SOLUTIONS Scarl
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)
web: www.abba.solutions
mail: info@abba.solutions
pec: abba.solutions@pec.it

PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO

Ing. Daniele Giuffré

Ing. Stefano Mina

Ing. Marco Pozzoli

Ing. Chiarangela Perego
Ing. Chiara Vellani

Ing. Maria Teresa Olmeo
Arch. Carla Galbiati

REDATTO

Ing. Maria Teresa Olmeo

REVISIONATO

Ing. Stefano Mina

APPROVATO

Ing. Daniele Giuffré

COMMITTENTE

Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19
20844, Triuggio MB

DESCRIZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO

Aprile 2020

COMMESSA

LAMBRO.001

ELABORATO

E14

REVISIONE DATA

RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE

1 Dicembre 2020

Revisione a seguito di verifica progetto esecutivo

2 Marzo 2021

Revisione a seguito di verifica progetto esecutivo




Area di laminazione delle piene del torrente Gandaloglio

AB BA"—\\.}S D LLITI D N 5 nei comuni di Oggiono, Sirone ed Annone (LC)

E14 — Schema di contratto

AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE GANDALOGLIO ED
ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE ED ANNONE (LC)

SCHEMA DI CONTRATTO

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
info@abba.solutions .



ABBA<2S50LUTIONS

Area di laminazione delle piene del torrente Gandaloglio
nei comuni di Oggiono, Sirone ed Annone (LC)

E14 — Schema di contratto

Sommario

CONTRATTO D’APPALTO 2
TITOLO | — DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART.2 AMMONTARE DEL CONTRATTO 4
ART.3  CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 4
ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE 5
TITOLO Il — RAPPORTI TRA LE PARTI 6
ART.5 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 6
ART.6  PENALE PER | RITARDI 6
ART.7  SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 6
ART.8 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 7
ART.9 CONTABILITA DEI LAVORI 7
ART.10 INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO 8
ART.11 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 8
ART.12 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 8
ART.13  RITARDO NEI PAGAMENTI 9
ART.14 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE 10
ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART.16 CONTROVERSIE 11
TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 11
ART.17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 11
ART.18  SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 11
ART.19 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE 12
ART.20 SUBAPPALTO 13
ART.21 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA. 13
ART.22  OBBLIGHI ASSICURATIVI 14
TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI 14
ART.23 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 14
ART.24  RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 15
ART.25  SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 15
ABBA Solutions s.c.a.r.l.

Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)

info@abba.solutions




Area di laminazione delle piene del torrente Gandaloglio
AB BA”—-@S D LLITI D N 5 | nlei cf)lmuni di Ogglyiono, Sirolr:e ed Annone (LCII)

E14 — Schema di contratto

COMUNE DI

Provincia di

Repertorio n.

del
14
CONTRATTO D'APPALTO
per I'esecuzione dei lavori relativi all'intervento .......
(CUP - CIG ).
REPUBBLICA ITALIANA
per la progettazione e [l'esecuzione dei lavori di
in localita
L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso

I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di autorizzato a rogare, nell'interesse del

Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ,
codice fiscale e partita IVA , che rappresenta
nella sua qualita di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)
nato a il , residente in , via , __ in qualita di

dell'impresa con sede in , via

codice fiscale e partita IVA , che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto
notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le

seguenti imprese mandanti:

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
info@abba.solutions 2
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1. impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2. impresa
con sede in , via .
codice fiscale e partita IVA
3. impresa
con sede in , via P
codice fiscale e partita IVA
4. impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA

nonché l'impresa’

con sede in , via ,

codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi dell’articolo

92, comma 5, del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. in
data , esecutiva, é stato approvato il progetto esecutivo “Area di laminazione delle piene

del torrente Gandaloglio nei comuni di Oggiono, Sirone ed Annone (LC)" per una spesa complessiva
di euro 7.000.000,00 (Euro settemilioni/00), di cui euro 1.294.44546  (Euro
unmilioneduecentonovantaquattroquattrocentoquarantacinque/46) per opere soggette all'appalto,
di cui euro 1.233.908,57 (Euro unmilioneduecentotrentatrenovecentootto/57) oggetto dell'offerta di
ribasso, euro 46.282,33 (Euro quarantaseimiladuecentoottantadue/33) per oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso ed euro 14.254,56 (Euro quattordicimiladuecentocinquantaquattro/56) per oneri
per la sicurezza COVID non soggetti al ribasso;

b) che in seguito a %, il cui verbale di gara o della procedura negoziata (nel caso in cui
I'avvio al presente procedimento avvenga entro il 31 dicembre 2021, come previsto da art. 1
comma 2b della L. 120/2020), e stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.
2 )

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
info@abba.solutions 3
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del comune n. ___in data , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;

c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. __ in data , con la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in
data , rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oqggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione
dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato
Speciale d'appalto, nonché all’'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(nel seguito « nuovo Codice dei contratti») e alla Legge 120 dell’11 settembre 2020 solo nel caso in cui
il procedimento avvenga entro il 31 dicembre 2021).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale
d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente:

Art2 Ammontare del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento e definito come segue:

(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri, di cui:
a.1) euro per costo del personale;
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;
b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'LV.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010,
per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

Art3 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
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integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
estimativo allegato al progetto.

3. E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il
ribasso contrattuale.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita
delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari
dell’'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente
contratto.

Art4 Domicilio e rappresentanza dell' appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile

2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso
3
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore

saranno effettuati mediante 4

3. Aisensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « », €&/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor__

> autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. 1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT - - - - ®  acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla

stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

3 Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali; presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.
* Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante: al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore,
oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

> Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

® Numero di conto corrente (12 cifre).

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Ilavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 290 (duecentonovanta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art6 Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori & applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

7

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva
della penale non puo superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art 7 Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del nuovo Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell'appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se
I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso,
per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e
indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

" Indicare | ‘importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.
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Art8 Oneri a carico dell appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Art9 Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente
in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.®

3. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha
alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

8 In caso di appalto col criterio dell‘'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».
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4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Perilavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in
sede di gara.

Art 10 Invariabilita del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.L.gs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto
in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende.

2. In particolare i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara (o
di procedura negoziata) iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione dei prezzi.

3. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro.

4. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del D.L.gs 50/2016 solo per I'eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

5. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 17 Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del nuovo
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all" articolo 106 del D.L.gs
50/2016.

Art 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Anticipazione del 20% ai sensi dell' art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal nuovo Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del D.L.gs 50/2016 e
dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al % ( per cento),

dell'importo contrattuale.
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3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 commi 1, 5 e 6, del D.L.gs 50/2016, per gli
inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi
all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e
i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al % ( per cento)’ dell'importo

contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo e liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza
del presente contratto & effettuato dopo |'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90
giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6 del nuovo Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 30 (trenta)'® mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell'articolo di cui all‘articolo 22, comma 4,
del presente contratto

7. In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo
che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del
2010;

d) laviolazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art 13 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel

° Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.
"0 Costituiti dai 6 mesi art. 102, comma 3, del nuovo Codice dei contratt; pit 24 mesi, comma 3, stessa norma.
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capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le
modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. 1l certificato di collaudo provvisorio & emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante

2. 1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio
di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per le difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo prowvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Art 15 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del nuovo Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Art 16 Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma
2, il responsabile del procedimento puo nominare la commissione di cui all'articolo 205 del nuovo Codice
dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare
entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un
esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’'opera ai sensi dell'articolo 106 del nuovo Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del nuovo Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalita di cui al
Capitolato Speciale d'appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 209 e 210 del nuovo
Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105, commi 10, 14 e 16, del nuovo Codice dei
contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura di cui all'articolo 30 del D.L.gs 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 31 della
legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data

numero

Art 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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(opzione 1: cantieri soggetti all’obbligo di piano di sicurezza e coordinamento)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;"

(opzione 2: cantieri non soggetti all’'obbligo di piano di sicurezza e coordinamento)
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
(in ogni caso)

€) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza "2 di cui alla lettera b).
2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo™ di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al ' gli aggiornamenti alla documentazione
di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67
del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia / all'informazione
antimafia,’ archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ______,
(fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis,
primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla prefettura di in data

, humero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del

2011 (dopo [l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99,

comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della
Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.

" Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all‘articolo
700 del decreto legisiativo n. 81 del 2008.

12 Completare con le parole «e di coordinamento» se, in ragione dell'entita presunta del cantiere e delle sue
caratteristiche di presenza di rischi, i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legisiativo n. 81 del 2008, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere é
sottratto ai predetti obblighi.

3 Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola </
sostitutivo», per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui allart 90, comma 3, sopprimere la parola «e di
coordinamento / ».

e ompletare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda
che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del decreto
legisilativo n. 81 del 2008.

' per contratti di Importo inferiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole «/ allinformazione antimafia» , per contratti di
importo pari o superiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole «alla comunicazione />.
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2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di
cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art.20 Subappalto

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del nuovo Codice dei
contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 del nuovo Codice dei contratti,
nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. lLa stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di
avanzamento.

(oppure, in alternativa)

4. la stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese (se
e previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali) oppure il subappalto
riguardi opere appartenenti all_ categori_O__,O__ e O__.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del
subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non e ammesso il subappalto.

Art.21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
16

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante numero
in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di " per limporto di euro pari al '8 per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

°c ompletare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

" Indicare la societa o I'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

% la garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore di un'offerta
Inferiore allimporto a base d‘asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento é di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore é in possesso dj certificazione di qualita,
la garanzia é ridotta della meta.
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4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art 22 Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del nuovo Codice dei contratti, I'appaltatore assume la responsabilita
di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

collaudo prowvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ),"? ripartito come

da Capitolato speciale d'appalto;
).%°

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro (
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi
tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d'appalto, integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in
sede di gara;
¢) I'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
d) i pianidisicurezza previsti;
e) il cronoprogrammea;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

(solo per le amministrazioni statali: facoltativo e solo se previsto negli atti di gara per le altre stazioni
appaltanti)

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli

altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto,

sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

(se del caso)

"% Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all importo dei lavori; da verificare la conformita con il CS.A.
20 Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro
ed un massimo di 5 milioni dj euro.
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3. Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i
seguenti documenti:
a) ;
b)
0

Art.24 Richiamo alle norme legislative e reqolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il nuovo Codice dei contratti, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al
certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art.25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono
a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto, costituito da n. __ articoli e n. __ pagine da me
pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro
volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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