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Ing. Dario Corrò
Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano 
(VE)
Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 
P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y 

NOTE SULL'UTILIZZO DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO

a) I prezzi del computometrico approvato con il progetto esecutivo sono indicati in nero
b) I nuovi prezzi del computometrico di variante sono indicati in azzurro

1) i prezzi relativi al computometrico approvato con il progetto esecutivo erano desunti da:
- Prezziario opere forestali Regione Lombardia anno 2019 (codifica tipo E.001.004.003)
- Prezziario Regione Lombardia anno 2020 (codifica tipo 1C.27.050.0100.c)

2) i nuovi prezzi del computometrico di variante sono desunti da:
- Prezziario opere forestali Regione Lombardia anno 2022 (codifica tipo E.001.004.003)
- Prezziario Regione Lombardia luglio 2022 (codifica tipo 1C.27.050.0100.c)
- Analisi prezzi

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB) 1 di 10
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Quantità
Prezzo 

(€)
Totale 

(€)
Quantit

à
Prezzo 

(€)
Totale 

(€)
1

E.001.004.00
3

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
guida ... radicale e l'onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25 cm
<diametro medio fusto < 50 cm., condizioni di
lavoro nella norma. - 

lavori principali 2 20

sistemazione frana di monte 0 20

Sommano (cad) 2 287,22 € 574,44 € 40 287,22 € 11.488,80 €          10.914,36 € 

2

D.001.001.0
02

Decespugliamento di terreno con pendenza
<20%, con copertura vegetazione infestante
prevalentemente arbustiva e sviluppo in
altezza della stessa > a 1 m, eseguito con
trattrice di media potenza (59-89 kW) e
trinciastocchi o trincia forestale. - 

lavori principali 0,2 0,2

seconda pulizia 2022 0 0,5

terza pulizia 2022 0 0,5

Sommano (ha) 0,2 819,36 € 163,87 € 1,2 819,36 € 983,23 €               819,36 € 

3

D.001.001.004

Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni
con pendenze >20% con copertura vegetaz ... te arbustiva e
sviluppo in altezza della stessa > 1 m, comprensivo di raccolta
concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di
risulta. - 

lavori principali 0,3 0,3

sistemazione frana di valle 0 0,1

Sommano (ha) 0,3 2.286,85 € 686,06 € 0,4 2.286,85 € 914,74 €               228,69 € 

4

D.001.001.005

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora
sotto copertura, comprendenti ope ... amento manuale e
meccanico del materiale prodotto, indicazione di massima del
tracciamento dell'impianto. Densità di copertura di riferimento:
50%. - 

0,5 0,5

Sommano (ha) 0,5 4.268,27 € 2.134,14 € 0,5 4.268,27 € 2.134,14 € 0,00 €

5

1C.27.050.0100.h
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti vegetali (erba, arbusti,
vegetazione varia)

300 300

Sommano (100 kg) 300 7,74 € 2.322,00 € 300 7,74 € 2.322,00 € 0,00 €

6

1C.02.050.0020.b

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpaz ... con i normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico
e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero

134 134

Sommano (m³) 134 17,64 € 2.363,76 € 134 17,64 € 2.363,76 € 0,00 €

7

1C.27.050.0100.c

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi ... impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

134 134

Sommano (100 kg) 134 1,60 € 214,40 € 134 1,60 € 214,40 € 0,00 €

8

Numero e 
codice

Descrizione
PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

VARIAZIONE 
(€)

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
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Numero e 
codice

Descrizione
PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

VARIAZIONE 
(€)

B.077

Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena
efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW

lavori principali 48 48

extra pulizia della griglia 0 32

posa cavidotto per linea telefonica 0 3

sistemazione frana di valle 0 40

posa pozzetti bacini di valle 0 4

Sommano (ora) 48 106,18 € 5.096,64 € 127 106,18 € 13.484,86 € 8.388,22 €

9

A.003 Specializzato 

lavori principali 96 96

extra pulizia della griglia 0 32

posa cavidotto per linea telefonica 0 3

sistemazione frana di valle 0 40

posa pozzetti bacini di valle 0 4

Sommano (ora) 96 24,07 € 2.310,72 € 175 24,07 € 4.212,25 € 1.901,53 €

10

A.005 Qualificato 

lavori principali 96 96

extra pulizia della griglia 0 32

posa cavidotto per linea telefonica 0 3

sistemazione frana di valle 0 40

posa pozzetti bacini di valle 0 4

Sommano (ora) 96 22,50 € 2.160,00 € 175 22,50 € 3.937,50 € 1.777,50 €

11

1C.02.050.0010.a

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondità, di materiali di qualsiasi natura e ... ove occorrenti; le
opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
scavo per sistemazione Roggia a gradonatura tramite soglie di
fondo

13 156

scavo bacini invaso 1410 1500

sistemazione Roggia Parco delle Fontanelle 98 0

sistemazione frana di monte 0 300

predisposizione area di cantiere 0 610

posa sistema drenante 0 25

Sommano (m³) 1520,75 3,75 € 5.702,81 € 2591 3,75 € 9.716,25 € 4.013,44 €

12

1C.02.050.0010.a

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondità, di materiali di qualsiasi natura e ... ove occorrenti; le
opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
maggiorazione del 40% secondo quanto disposto dall'art. 20 -
Difesa del Suolo del Prezzario R.L.2020 per le operazioni di
scavo Vedi voce n° 11 [m³ 1 520.75]

608 1036

Sommano (m³) 608 3,75 € 2.281,13 € 1036 3,75 € 3.886,50 € 1.605,38 €

13

1C.02.100.0030.a

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di pro ... re provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere.

scavo cunetta protezione lato ovest sentiero 24 0

scavo per cunettone rompitratta su sentiero 2 0

Sommano (m³) 26 7,84 € 206,04 € 0 7,84 € 0,00 € -206,04 €

14
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Numero e 
codice

Descrizione
PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

VARIAZIONE 
(€)

1C.02.100.0030.a

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di pro ... re provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere.
maggiorazione del 40% secondo quanto disposto dall'art.20 -
Difesa del Suolo del Prezzario R.L.2020 per le operazioni di
scavo Vedi voce n° 13 [m³ 26.28]

11 0

Sommano (m³) 11 7,84 € 82,40 € 0 7,84 € 0,00 € -82,40 €

15

1C.02.400.0010

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei provenienti dagli scavi o f ... compresi il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

nuove opere contenimento bacini, argini, rilevati 264,11 264,11

interventi di sistemazione Roggia Parco delle Fontanelle 68,1 68,1

sistemazione frana di monte 0 300,00

Sommano (m³) 332,21 3,26 € 1.083,00 € 632,21 3,26 € 2.061,00 € 978,00 €

16

1C.02.350.0010.f

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con materiali per
rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo
MC.01.050.0050

predisposizione area di cantiere - nuova terra 0 610,00

Sommano (mc) 0 13,97 € 0,00 € 610,00 13,97 € 8.521,70 € 8.521,70 €

17

1C.02.350.0010.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

predisposizione area di cantiere - materiale esistente 0 610,00

Sommano (mc) 0 2,94 € 0,00 € 610,00 2,94 € 1.793,40 € 1.793,40 €

18

1C.27.050.0100.c

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi ... impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

conferimento terreno esubero dagli scavi voce 11 30415 0

conferimento terreno esubero dagli scavi voce 13 525,6 0

conferimento terreno esubero dagli scavi voce 15 -6644,2 0

Sommano (100 kg) 24296,4 1,60 € 38.874,24 € 0 1,60 € 0,00 € -38.874,24 €

19

1C.12.150.0030.e

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e diametro interno (Di): De 125 - Di 115

posa cavidotto per linea telefonica 0 20

Sommano (m) 0 7,56 € 0,00 € 20 7,56 € 151,20 € 151,20 €

20

1C.12.100.0010.e

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato,
microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi,
edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De): De 125

per sistema drenante 0 100

Sommano (m) 0 7,99 € 0,00 € 100 7,99 € 799,00 € 799,00 €

21

1C.13.300.0020.a

Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo
con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni.
Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti:

per sistema drenante 0 100

Sommano (mq) 0 1,10 € 0,00 € 100 1,10 € 110,00 € 110,00 €

22

1C.02.350.0010.c

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura di
ghiaia

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
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Quantità
Prezzo 

(€)
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à
Prezzo 

(€)
Totale 

(€)

Numero e 
codice

Descrizione
PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

VARIAZIONE 
(€)

per sistema drenante sentiero 0 25,00

per sistema drenante frana di monte 0 30,00

Sommano (mc) 0 33,73 € 0,00 € 55,00 33,73 € 1.855,15 € 1.855,15 €

23

M.003.004.001

Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite:
scavo con mezzo meccanico, costru ... igliorata di diametro>12
mm, piloti d'acciao ad aderenza migliorata diametro>24 mm e
lunghezza almeno di 1,5 m , pietrame di pezzatura di 20-30 cm. - 

sistemazione Roggia a gradonatura tramite soglie di fondo 12,5 0

Sommano (mc) 12,5 313,98 € 3.924,75 € 0 313,98 € 0,00 € -3.924,75 €

24

1F.02.010.0010

Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500
kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere
e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle
sezioni ragguagliate

per formazione briglie roggia e bacini 0 156

Sommano (mc) 0 43,92 € 0,00 € 156 43,92 € 6.851,52 € 6.851,52 €

25

M.002.001.001

Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da:
pali di castagno (larice, robinia ... tro fino 10 cm, diametro verghe
fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza 
di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm. 

stabilizzazione del versante ad ovest del sentiero - sezioni P2>P3 96 0

stabilizzazione del versante ad est della roggia 62 0

stabilizzazione delle sponde della roggia 245 0

Sommano (m) 403 22,31 € 8.990,93 € 0 22,31 € 0,00 € -8.990,93 €

26

NP01

Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da:
pali di castagno (larice, robinia ... tro fino 10 cm, diametro verghe
fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza 
di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm. 

stabilizzazione delle sponde della roggia 0 163

stabilizzazione delle sponde dei bacini 0 164

stabilizzazione versante in frana di valle 0 76

Sommano (m) 0 0,00 € 0,00 € 403 44,07 € 17.761,45 € 17.761,45 €

27

L.001.005.001

Strade - selciati - Formazione di selciato in pietrame annegato nel 
getto di cls con fuga a raso pie ... ti, la preparazione del piano di
posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta
a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - 

cunettone rompitratta in pietrame 25 0

cunetta protezione lato ovest sentiero 160 0
rivestimento di fondo lungo direzione principale di drenaggio,
bacino di monte

60 0

Sommano (mq) 245 80,71 € 19.773,95 € 0 80,71 € 0,00 € -19.773,95 €

28

M.003.004.003.00
1

Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o
granitico squadrato dello spessore di  ... 0 m ed ogni altro onere e 
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. - classe 2 di difficoltà operativa - 

manufatti di sfioro per bacino d'invaso di monte 3,2 0

Sommano (mq) 3,2 511,79 € 1.637,73 € 0 511,79 € 0,00 € -1.637,73 €

29

L.001.004.018

Strade - infrastrutture varie - Ricarica del piano viabile, ottenuta
mediante inghiatura con misto g ... a, compreso l'onere della
stesura a mano, preparazione e sagomatura del piano e
cilindratura. Parametri di riferimento: spessore ricarica di 20 cm.

lavorazione per uno spessore di 10 cm ricarica su sentiero
esistente

556,1 0

ricarica su sentiero esistente vicino cimitero, spessore 10 cm 124,5 0

ricarica su sentiero esistente vicino P6, spessore 10 cm 24,9 0

formazione selciatone nella parte finale del sentiero 0 186

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
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sistemazione sentiero 0 580

Sommano (mq) 705,5 22,79 € 16.078,35 € 766 22,79 € 17.457,14 € 1.378,80 €

30

M.001.001.005

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia
1x1,5 cm su scarpata precedentem ... organico, paglia, sostanze
collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una
idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 500 mq. - 

formazione di paramenti antierosivi su bacini 170 0

Sommano (mq) 170 14,31 € 2.432,70 € 0 14,31 € 0,00 € -2.432,70 €

31

1U.01.300.0110

Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari,
tombinature, canali effettuato esclusiv ... ni, le segnalazioni per la
deviazione del traffico, compreso il trasporto a discariche
autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti.

pulizia collettore esistente lungo via Garibaldi 10,6 0

Sommano (m³) 10,6 44,65 € 473,29 € 0 44,65 € 0,00 € -473,29 €

32

1U.01.300.0010.a

Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e
consistenza giacenti in tombinature e canali ... eso il trasporto
all'esterno, il carico e il trasporto a discarica autorizzata. Esclusi
solo gli oneri di smaltimento. Eseguita: - con mezzi meccanici

pulizia collettore esistente lungo via Garibaldi 10,6 0

Sommano (m³) 10,6 100,97 € 1.070,28 € 0 100,97 € 0,00 € -1.070,28 €

33

1U.01.010.0300.c

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari
o sezione equivalente preventi ... tale dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici
abilitati e/o operatori. Per condotte: - da DN 300 a DN 600 mm

collettore esistente lungo via Garibaldi 8 0

Sommano (ora) 8 174,87 € 1.398,96 € 0 174,87 € 0,00 € -1.398,96 €

34

1C.02.100.0010.a
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino
a m. 1,20

scavo per tubazioni DN 300 1,8 0

scavo per tubazioni DN 250 6,6 6,6

scavo per tubazioni DN 150 0 25

Sommano (m³) 8,4 6,27 € 52,67 € 31,6 6,27 € 198,13 € 145,46 €

35

1C.12.080.0100.c

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con
giunto a maschio e femmina, per condot ... igillatura in opera.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN
300 - De 370

connessioni al bacino di invaso valle 3 0

Sommano (m) 3 23,94 € 71,82 € 0 23,94 € 0,00 € -71,82 €

36

1C.12.010.0050.e

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizz ... bi con classe di rigidità
SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s =
7,3

condotte scarico bacino monte 10 0

collegamento con griglia esistente 1 0

condotte scarico bacino valle 0 6

Sommano (m) 11 23,39 € 257,29 € 6 23,39 € 140,34 € -116,95 €

37

1C.02.350.0010.e

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
sabbia viva di cava

voce 26 8,4 31,6

Sommano (m³) 8,4 28,47 € 239,15 € 31,6 28,47 € 899,65 € 660,50 €
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38

1C.12.620.0140.b

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 6 ... ria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo
più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130
circa

nuove opere 1 0

Sommano (cad) 1 150,25 € 150,25 € 0 150,25 € 0,00 € -150,25 €

39

1U.04.220.0020

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio
zincato a caldo in pannelli bordati ... la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

griglia di protezione per trattenuta materiale solido 2 0

Sommano (m²) 2 489,48 € 978,96 € 0 489,48 € 0,00 € -978,96 €

40

MC.12.610.0010.f
Sola fornitura di anello con fondo in conglomerato di cemento per
pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: interno 100x100
cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300

nuove opere 0 2

Sommano (cad) 0 114,26 € 0,00 € 2 114,26 € 228,52 € 228,52 €

41

MC.12.610.0030.f
Sola fornitura di chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura,
in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: interno
100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 413

nuove opere (compresa chiusura pozzetto nero) 0 3

Sommano (cad) 0 62,01 € 0,00 € 3 62,01 € 186,03 € 186,03 €

42

MU.04.170.0013.b

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare
perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400,
certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con
marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua,
sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la
manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per
apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera:
con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 

nuove opere 0 2

Sommano (cad) 0 213,87 € 0,00 € 2 213,87 € 427,74 € 427,74 €

43

L.001.001.002

Sentieri - Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media
di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso
ogni altro onere necessario. - 

ripristino tratte di sentiero esistente 200 250

Sommano (m) 200 8,30 € 1.660,00 € 250 8,30 € 2.075,00 € 415,00 €

44

1U.06.380.0010.d

Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro
profilato, compresi scavetti per ... i di fondazione, rinterro e
sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo: - a 16
listelli, in rovere, colore naturale. dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm

6 0

Sommano (cad) 6 227,28 € 1.363,68 € 0 227,28 € 0,00 € -1.363,68 €

45

NP02

Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di
supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in
acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata.
Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø
16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e
verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a
polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza
2000 mm, altezza seduta 400 mm, peso 80 kg. circa. Compresa
la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in
opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di
fondazione, del tipo: in acciaio zincato e verniciato, con supporti
in ghisa, colore grigio micaceo.

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB) 7 di 10



Ing. Dario Corrò
Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano 
(VE)
Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 
P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y 

Quantità
Prezzo 

(€)
Totale 

(€)
Quantit

à
Prezzo 

(€)
Totale 

(€)

Numero e 
codice

Descrizione
PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

VARIAZIONE 
(€)

0 9

Sommano (cad) 0 812,73 € 0,00 € 9 812,73 € 7.314,57 € 7.314,57 €

46

1U.06.400.0020.a

Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente
realizzato in lamiera di acciaio sa ... eguente marcatura: - stemma 
del Comune di ......., di colore grigio micaceo nella sezione prima
centrale del corpo del cestino. In opera: - su palo

5 5

Sommano (cad) 5 61,48 € 307,40 € 5 61,48 € 307,40 € 0,00 €

47

1U.06.450.0060.b

Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di
utilizzo minimo 3 anni struttura conform ... C), impregnato a
pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in
superficie con prodotti atossici, con scivolo lineare in acciaio

1 0

Sommano (cad) 1 4.439,03 € 4.439,03 € 0 4.439,03 € 0,00 € -4.439,03 €

48

1U.06.450.0020.a

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con
due seggiolini a tavoletta, a gabbia ... icoltura certificata (PEFC o
FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e
trattato/colorato in superficie con prodotti atossici.

1 0

Sommano (cad) 1 1.552,29 € 1.552,29 € 0 1.552,29 € 0,00 € -1.552,29 €

49

1U.06.380.0150

Tavolo da picnic di legno di pino nordico combinato con sedile
senza schienale in monoblocco da trav ... el legno. Le assi
saranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio
zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel
legno.

5 0

Sommano (cad) 5 386,49 € 1.932,45 € 0 386,49 € 0,00 € -1.932,45 €

50

1U.06.450.0130.b

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a
una torre/modulo - età di utilizzo mini ... e trattato/colorato in
superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite
staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo lineare in acciaio.

1 0

Sommano (cad) 1 4.642,28 € 4.642,28 € 0 4.642,28 € 0,00 € -4.642,28 €

51

1U.07.010.0010

Fornitura e posa in opera di pavimento elastico anticaduta
costituito da pannelli di dimensioni 100 ... miscelati con legante
poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su
fondo predisposto, valutato a parte; inclusa assistenza muraria

37 0

Sommano (m²) 37 83,92 € 3.105,04 € 0 83,92 € 0,00 € -3.105,04 €

52

D.002.008.001

Consolidamento frane - Rimboschimento per consolidamento di
frane di superficie mediante fornitura e ... terreno. Parametri di
riferimento: sesto d'impianto di 1x1 m (10.000 piantine/ha, 50%
piantine in vaso e 50% talee), altezza piantine di 60/100 cm. - 

290 0

Sommano (mq) 290 3,80 € 1.102,00 € 0 3,80 € 0,00 € -1.102,00 €

53

1U.06.200.0030.f

Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti
ecc., forniti in vaso o a radice nud ... a, esclusa la fornitura delle
piantine e la pacciamatura. - dimensioni vaso a partire da 36 cm,
buca da 60 x 60 x 60 cm - altezza arbusti oltre 131 cm

20 150

Sommano (cad) 20 19,67 € 393,40 € 150 19,67 € 2.950,50 € 2.557,10 €

54
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MU.06.240.0060.c

Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida
Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus
Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: 32 cm

0 150

Sommano (cad) 0 66,57 € 0,00 € 150 66,57 € 9.985,50 € 9.985,50 €

55

1U.06.180.0030
Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato 
fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.

0 50

Sommano (damq) 0 21,45 € 0,00 € 50 21,45 € 1.072,50 € 1.072,50 €

56

MU.06.180.0080

Miscuglio di sementi per la formazione di prato fiorito; composto
da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga con fioritura
dalla primavera all'autunno. Con il 90% di: Festuca ovina,
Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Trisetum
flavescens, Phleum pratense, Poa trivialis, Poa pratensis.
Dicotiledoni delle seguenti specie, in ragione del 10 %: Achillea
millelelium, millefolium, Alyssum saxalile, Anthyllis vulneraria,
Anthemis tinctoria, Bellis perennis, Calendula officinalis,
Centaurea cyanus, Chrysanthemum leucanthemum,
Chrysanthemum segetum, Carum carvi, Linum perenne, Lotus
corniculatus, Matricaria chamomilla, Medicago lupulina, Myosotis
arvensis, Onobrychis saliva, Papaver rhoeas, Plantago
lanceolata, Prunella vulgaris, Sanguisorba minor, Salvia
officinalis, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium
resupinatum, Trifolium incarnatum.

0 100

Sommano (kg) 0 16,67 € 0,00 € 100 16,67 € 1.667,00 € 1.667,00 €

57

1U.06.200.0100.d

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50
l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura
delle piante delle seguenti dimensioni: circonferenza da 26 a 30
cm - altezza da 401 a 500 cm

0 3

Sommano (CAD) 0 63,05 € 0,00 € 3 63,05 € 189,15 € 189,15 €

58

1U.06.210.0080.h

Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer
campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp.,
Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà,
Crataegus spp., Fraxinus ornus in Varietà, Ginkgo spp., Gleditsia
triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a
fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus
cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco
cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con
150-200 l di acqua. Di circonferenza: 26 ÷ 30 cm

0 3

Sommano (CAD) 0 412,48 € 0,00 € 3 412,48 € 1.237,44 € 1.237,44 €

59

1U.06.200.0110.a
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :
fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento,
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura

0 3

Sommano (CAD) 0 27,67 € 0,00 € 3 27,67 € 83,01 € 83,01 €

60

1U.06.200.0110.d

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :
fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per
sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3
pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso:
bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.

0 3

Sommano (CAD) 0 56,47 € 0,00 € 3 56,47 € 169,41 € 169,41 €

61
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1U.06.200.0100.a

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50
l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura
delle piante delle seguenti dimensioni: circonferenza da 10 a 14
cm - altezza da 201 a 300 cm

0 10

Sommano (CAD) 0 21,95 € 0,00 € 10 21,95 € 219,50 € 219,50 €

62

1U.06.210.0080.c

Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer
campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp.,
Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà,
Crataegus spp., Fraxinus ornus in Varietà, Ginkgo spp., Gleditsia
triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a
fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus
cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco
cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con
150-200 l di acqua. Di circonferenza: 13 ÷ 14 cm

0 10

Sommano (CAD) 0 107,15 € 0,00 € 10 107,15 € 1.071,50 € 1.071,50 €

63

1U.06.200.0110.a
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :
fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento,
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura

0 10

Sommano (CAD) 0 27,67 € 0,00 € 10 27,67 € 276,70 € 276,70 €

64

1U.06.200.0110.d

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :
fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per
sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3
pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso:
bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.

0 10

Sommano (CAD) 0 56,47 € 0,00 € 10 56,47 € 564,70 € 564,70 €

Totale 144.284,28 € 144.284,28 € 0,00 €
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