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Variante al Progetto Esecutivo
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INTERVENTO D1 - ESECUTIVO NON REALIZZATO:
REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI B=5 m L=2 m PER
STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO

PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE CON SEGNI
DI EVIDENTE EROSIONE AL PIEDE
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PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE

INTERVENTO D2.3 - opere realizzate con economie:
REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI INTASATI IN

TERRA A VALLE DI UNA ESISTENTE PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI CIRCA
12 m

INTERVENTO D2.4 - opere realizzate con economie:
REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE IN MASSI DI ALTEZZA PARI A 1 m E  L=12
m e RIPROFILATURA DELLA SPONDA  NEL TRATTO A  VALLE DELL'INTERVENTO

INTERVENTO D2.2 - opere realizzate con economie:
REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI INTASATI IN

TERRA A MONTE DI UNA ESISTENTE PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI CIRCA
25 m

INTERVENTO D2.1 - esecutivo:
RRIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI ESISTENTI E

SISTEMAZIONE SCOGLIERA ESISTENTE PARZIALMENTE
COLLASSATA L=10 m

INTERVENTO D2.1 - opere realizzate con economie:
· SISTEMAZIONE SCOGLIERA IN DESTRA L=10 m E SINISTRA L=10 m IN

CORRISPONDENZA DEL PONTE PEDONALE;
· REALIZZAZIONE SCOGLIERA DI RACCORDO TRA INTERVENTO D2.1 E

D2.2 L=21 m;
· REALIZZAZIONE STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO CON SELCIATONE

IN MASSI L=25 m
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INTERVENTO D3 - esecutivo:
RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI IN ALVEO
E SISTEMAZIONE PROTEZIONI SPONDALI ESISTENTI
PARZIALMENTE COLLASSATE L=10 m

MANUFATTO DI SFIORO ESISTENTE

INTERVENTO D3 - opere realizzate con economie:
REALIZZAZIONE STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO CON SELCIATONE IN
MASSI L=10 m

"INTERVENTO D1"- REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI - ESECUTIVO NON REALIZZATO

MATERIALI IMPIEGATI :
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1,00 m³.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. SCAVO IN ALVEO PER FORMAZIONE ALLOGGIAMENTO MASSI;
2. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1,00m³ SUL

FONDO ALVEO;
3. FORATURA DEI MASSI PER ∅=20 mm E PROFONDITA' 50 cm;
4. INSERIMENTO DEL TIRANTE MUNITO DI ANELLO E IMBOIACCATURA CON RESINA A PRESA

RAPIDA;
5. LEGATURA DEI MASSI CON FUNE IN TREFOLO DI ACCIAIO ∅=16 mm.

"INTERVENTO D2.2 - D2.3"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI -  opere realizzate con economie
MATERIALI IMPIEGATI :

MATERIALI IMPIEGATI :
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m³;
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m³;
· MATERIALE INERTE TERROSO.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;
2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;
3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;
4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50m³ CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2 FINO A

RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI CIRCA 2,00 m DAL FONDO;
5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO.

"INTERVENTO D2.4"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN
MASSI  E CONSOLIDAMENTO SPONDA CON GEORETE -  opere
realizzate con economie
MATERIALI IMPIEGATI :
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m³;
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m³;
· MATERIALE INERTE TERROSO (PREVISTO DA ESECUTIVO);
· GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE (PREVISTO DA ESECUTIVO);
· SEMENTI (PREVISTO DA ESECUTIVO).

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E
MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;
3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;
4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,50m³ CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 1:1 FINO A RAGGIUNGIMENTO
DELLA QUOTA DI CIRCA 1,50 m DAL FONDO;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;
6. RIPROFILATURA  CON PARAMENTO A 45° DELLA PARTE SUPERIORE DELLA

SPONDA;
4. STESURA DEGLI ELEMENTI ANTIEROSIVI LUNGO LA MASSIMA PENDENZA IN

MANIERA CHE NON SIANO TROPPO TESI E CHE VENGA GARANTITA UNA
LEGGERA SOVRAPPOSIZIONE LATERALE (10-15 CM) TRA I DIVERSI ROTOLI
IMPIEGATI (PREVISTO DA ESECUTIVO - NON REALIZZATO);

5. STESURA DI TERRENO VEGETALE SULLA SUPERFICIE DA PROTEGGERE(PREVISTO
DA ESECUTIVO- NON REALIZZATO);

6. COPERTURA DEI BORDI ESTERNI DEGLI ELEMENTI CON IL TERRENO(PREVISTO DA
ESECUTIVO - NON REALIZZATO);

7. SEMINA DI UN MISCUGLIO DI SEMENTI E CONCIMAZIONE(PREVISTO DA
ESECUTIVO - NON REALIZZATO).

"INTERVENTO D3"- RIPRISTINO PROTEZIONI SPONDALI ESISTENTI - opere realizzate con economie
MATERIALI IMPIEGATI :
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m³;
· MASSI PRESENTI IN SITO.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;
2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;
3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;
4. RIPOSIZIONAMENTO DEI MASSI ESISTENTI  E RIPRISTINO PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE.
6. REALIZZAZIONE PROTEZIONE FONDO ALVEO MEDIANTE SELCIATO CON POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80m³

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA
MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;
3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;
4. RIPOSIZIONAMENTO DEI MASSI ESISTENTI;
5. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,50m³ CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2
FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI CIRCA 2,50 m DAL
FONDO;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;
6. REALIZZAZIONE PROTEZIONE FONDO ALVEO MEDIANTE SELCIATO

CON POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,80 m³

"INTERVENTO D2.1"- RIPRISTINO PROTEZIONE SPONDALE
ESISTENTE -  opere realizzate con economie
MATERIALI IMPIEGATI :
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,80 m³;
· MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,50 m³;
· MASSI PRESENTI IN SITO;
· MATERIALE INERTE TERROSO.
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SCALA 1:50

REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI

SEZIONE TIPOLOGICA "D1" - PIANTA

MASSI DEL PESO DI CIRCA
2700 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 1 m³

TIRANTE FILETTATO CON
ANELLO IN ACCIAIO ZINCATO

PLINTO IN CLS
80x50 cm H=50 cm

RESINA A PRESA
RAPIDA

FUNE DI ACCIAIO

- ESECUTIVO NON REALIZZATO

PROFILO TERRENO
ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m³
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SCALA 1:50

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI  E  GEORETE 

SEZIONE TIPOLOGICA "D2.4"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³
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GEORETE  GRIMPANTE
TRIDIMENSIONALE

INERBIMENTO

- esecutivo

PROFILO TERRENO
ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m³
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SCALA 1:50

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

SEZIONE TIPOLOGICA "D2.2 - D2.3"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³
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STACCIONATA IN LEGNO

- esecutivo

PROFILO TERRENO
ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m³
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SCALA 1:50

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

SEZIONE TIPOLOGICA "D2.2 - D2.3"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³
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STACCIONATA IN LEGNO

 - opere realizzate con economie:

PROFILO TERRENO
ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m³
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SCALA 1:50

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI 

SEZIONE TIPOLOGICA "D2.4"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³

≈
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 - opere realizzate con economie:

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,5 m³
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REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI 

SEZIONE TIPOLOGICA "D3"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³
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- opere realizzate con economie:

STABILIZZAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI
CIRCA 0,5 m³

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m³

LEGENDA:

OPERE REALIZZATE CON ECONOMIE (con modifiche rispetto
all'esecutivo, coperte da economie di spesa disponibili)

OPERE IN VARIANTE

OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (realizzate)

OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (non realizzate)
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